
Nome attività
2024
2025
ott
nov
dic
gen
feb
Raccolta proposte iniziali
A1
set 23 - set 23
Scelta idea finale
A2
set 23 - set 23
Definizione dei ruoli
A3
set 23 - set 24
Analisi di mercato
A4
set 24 - set 24
Analisi opinioni stakeholder
A5
set 24 - set 24
Stesura/aggiornamento piano...
A6
set 24, 2024 - gen 15, 2025
Definizione attività sviluppo
A7
ott 18 - ott 30
Definizione modalità testing
A8
nov 5 - nov 14
Configurazione database
A9
nov 15 - nov 20
Definizione schema...
A9.1
nov 15 - nov 17
Realizzazione database
A9.2
nov 18 - nov 20
Sviluppo applicazione
A10.0
ott 1 - ott 18
Progettazione applicazione
A10.1
nov 28 - dic 15
Sviluppo UI/UX
A10.2
dic 1, 2024 - gen 15, 2025
Sviluppo funzionalità
A10.3
ott 5 - ott 18
Testing correzione bug
A11
dic 1, 2024 - gen 6, 2025
Revisione documentazione
A12
ott 10, 2024 - gen 3, 2025
Raccolta feedback utenti
A13
dic 15, 2024 - gen 15, 2025